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Załącznik nr 6 do Umowy  

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Harmonogram) 

Etap Zakres Termin Produkty Uwagi 

Etap 1 Projekt rozwiązania 

- rozpoczęcie analizy 

- zakończenie analizy 

- przekazanie projektu  

  

 Dokument projektu  Płatność 

20% 

Etap 2 Budowa systemu: 

obejmująca konfigurację 

dostosowania specyficzne 

dla klienta 

- implementacja  

- testy dostawcy 

- dostawa oprogramowania 

 

 
Dostawa systemu 

do testów 

akceptacyjnych 

Płatność 

10% 

Etap 3 Testy akceptacyjne 

Szkolenia 

 

 
System wdrożony 

produkcyjnie „Go 

live” 

Płatność 

30% 

Wdrożenie systemu na 

produkcję (Data Go Live) 

 

(termin końcowy z 

oferty Wykonawcy) 

Etap 4 Stabilizacja 
 

Odbiór końcowy 

systemu 

Płatność 

40% 

 


