Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Harmonogram)

Zatgcznik nr 6 do Umowy

Etap Zakres Termin Produkty Uwagi
Etap 1 Projekt rozwigzania Dokument projektu | Ptatnos¢
20%
- rozpoczecie analizy
- zakonczenie analizy
- przekazanie projektu
Etap 2 Budowa systemu: Dostawa systemu Pfatnosc
obejmujgca konfiguracje do testow 10%
dostosowania specyficzne akceptacyjnych
dla klienta
- implementacja
- testy dostawcy
- dostawa oprogramowania
Etap 3 Testy akceptacyjne System wdrozony Ptatnos¢
produkcyjnie ,Go 30%
Szkolenia live”
Wdrozenie systemu na (termin koncowy z
produkcje (Data Go Live) oferty Wykonawcy)
Etap 4 Stabilizacja Odbidr koncowy Ptatnos¢
systemu
40%
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