

## Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Harmonogram)

Etap	Zakres	Termin	Produkty	Uwagi
Etap 1	Projekt rozwiązania - rozpoczęcie analizy - zakończenie analizy - przekazanie projektu		Dokument projektu	Płatność 20%
Etap 2	Budowa systemu: obejmująca konfigurację dostosowania specyficzne dla klienta - implementacja - testy dostawcy - dostawa oprogramowania		Dostawa systemu do testów akceptacyjnych	Płatność 10%
Etap 3	Testy akceptacyjne  Szkolenia		System wdrożony produkcyjnie „Go live”	Płatność 30%
	Wdrożenie systemu na produkcję (Data Go Live)	(termin końcowy z oferty Wykonawcy)		
Etap 4	Stabilizacja		Odbiór końcowy systemu	Płatność 40%