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Lp Data złożenia wniosku
Data uzyskania 

uzgodnienia, zgody, 
decyzji itp..

Uwagi

1 Mapa do celów informacyjnych

2 Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów

3 Mapa do celów projektowych

4 Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

5 Uzyskanie wypisów i wyrysów z MPZP

6 Uzgodnienie trasowe z GPEC

7 Uzgodnienia z właścicielami gruntów

8 Uzgodnienia branżowe

9 Uzgodnienie z ZDiZ

10 Opinia RKSPUT

11 Uzgodnienie projektu budowlanego z GPEC

12 Oświadczenie o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane

13 Uzyskanie uzgodnienia właściwego Konserwatora Zabytków

14 Uzyskanie innych wymaganych uzgodnień

15 Uzgodnienie projektu wykonawczego z GPEC

16 Uzgodnienie przedmiaru i kosztorysu z GPEC

17 Uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę / zgłoszenie

18 Złożenie kompletnej dokumentacji celem weryfikacji kompletności

Stan zaawansowania prac [%]: 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci  ciepłowniczej w rejonie ul. Marynarki Polskiej w G dańsku (kod CPV 71322200-3).
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