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Instrukcja odbioréw infrastruktury cieptownicze;

1. Protoké6t zaawansowania robot.

Protokét zaawansowania robot bedzie sporzadzany przez Kierownika Budowy Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu procentowego zaawansowania z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego, na
koniec kazdego miesigca kalendarzowego. Warunkiem podpisania niniejszego protokotu jest pisemne
zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci przez Wykonawce oraz dostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych
zaawansowanie prac zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do niniejszej Instrukcji co najmniej 5 dni roboczych przed
koncem kazdego miesigca kalendarzowego. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu dokumentacji, nie pozniej
niz 3 dni robocze po ich otrzymaniu, przekazuje informacje Wykonawcy o ich akceptacji. W przypadku
stwierdzenia brakéw lub bledéw w dokumentacji Wykonawca ma obowigzek uzupehi¢ braki w ciagu 2 dni
roboczych.

2. Protokot odbioru koncowego infrastruktury cieptowniczej przejmowanej na majgtek GPEC

W przypadku, gdy sie¢ zostata uruchomiona Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru pismem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarcza dokumenty wymagane do odbioru wg
zalgcznika nr 4 do niniejszej Instrukcji. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu i zaakceptowaniu dokumentow
nie pozniej niz 10 dni od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji, zwotuje komisje odbiorowg podajgc
miejsce i termin zebrania.

WYKAZ ZALACZNIKOW:

»  Protokot wprowadzenia na budowe - zalgcznik nr1z 4
e Protokét zaawansowania robét - zalgcznik nr2z 4
»  Protokét odbioru koncowego - zalgcznik nr3z 4
*  Wykaz dokumentow wymaganych przy odbiorze - zalgcznik nr4 z 4
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